

Institucional

Buenos Aires, 13 de Enero 2011

POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Avance de obra mensual

► **Noviembre de 2010**

Las tareas más relevantes realizadas en noviembre son:

- Fachada Ventilada: Se continúa colocando la estructura de soporte de los edificios nuevos. En el edificio Nuevo - Institutos los responsables de montaje inician la colocación de las placas y prueba de los parasoles.
- Se avanza en la restauración de la antigua fachada del frente sobre la calle Paraguay.
- La empresa constructora realiza trabajos significativos en la plaza de acceso, con la ejecución de aislaciones en todos sus sectores, instalaciones de iluminación bajo piso y demás tareas que permitirán las terminaciones finales.
- Se colocan los marcos y las puertas de los ascensores. Y dos de ellos están funcionando a modo de prueba y ajustes.
- En el interior del acceso desde la explanada de la calle Paraguay la empresa constructora está colocando pisos de placas de granito "Sierra Chica", fiamatado en su terminación superior.
- Se inicia la colocación del piso técnico en el tercer piso del Edificio Blanco - Agencia.
- Se produce la entrada en obra de materiales, especialmente de terminaciones como pisos, revestimientos sanitarios, griferías, artefactos de iluminación, entre otros.



Vista lateral de la antigua fachada restaurada, perteneciente al Edificio Blanco – Agencia.



Se instalan pisos de granito, en el interior del acceso sobre la calle Paraguay.



Armado del piso técnico en el Edificio Blanco - Agencia.



Placas listas para colocarse sobre la fachada ventilada.