

*Institucional*

Buenos Aires, 13 de abril de 2011

**POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA**

**Avance de obra**

▶ **Marzo - Abril de 2011**

A continuación se detallan las tareas más relevantes ejecutadas durante los meses de marzo y abril:

- En la explanada de acceso al Edificio Rojo – Ministerio se completa la aislación hidrófuga horizontal.
- Se colocan de placas cerámicas de la fachada ventilada de la cara que da a la Av. Juan B. Justo del Edificio Rojo – Ministerio.
- Se finalizan los trabajos de revestimiento de venecita de los sanitarios del 4º piso del Edificio Blanco – Agencia. Mientras que en el 2º piso del Edificio Blanco – Agencia, y 1º y 2º piso del Edificio Rojo – Ministerio estos trabajos se encuentran con un estado de ejecución del 85%.
- Se avanza en la colocación de carpinterías de las fachadas sobre Godoy Cruz, tanto del Edificio Blanco - Agencia como del Edificio Rojo - Ministerio.
- Otro punto significativo es la instalación de equipos y cañerías de aire acondicionado, ventilaciones, etc. en las azoteas de los dos Edificios
- Se inicia el cableado del 2º y 4º piso del Edificio Blanco - Agencia.
- Se avanza en la colocación de bandejas de piso en el Edificio Rojo - Ministerio en 1º y 2º Piso.
- Se concreta la provisión de los grupos electrógenos.




Vista desde la calle Paraguay del Edificio Blanco - Agencia.



Vista interior del Edificio Blanco - Agencia.



Equipos y cañerías de aire acondicionado en las azoteas.



Colocación de bandejas de piso en el Edificio Rojo - Ministerio.